

**Zápis č. 2/2022**  
**z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Ochoz u Brna dne 9. 2. 2022 konaného**  
**od 18:00 hodin na OÚ Ochoz u Brna, Ochoz u Brna, Náves 17/2**

**Zahájení**

Starostka obce Eva Drochytková zahájila jednání ZO v 18:02 hodin za osobní přítomnosti 7 zastupitelů obce. Omluveni: Hana Hudcová, Pavla Janišová.

Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

Bylo přítomno: 0 hosté

**1. Zapisovatel a ověřovatelé zápisu**

Návrh na zapisovatele: Martina Pešková

**Hlasování o návrhu usnesení: ZO schvaluje na zapisovatele Martina Pešková.**

<b>Pro:</b>	<b>7</b>	<b>Proti:</b>	<b>0</b>	<b>Zdržel se:</b>	<b>0</b>
-------------	----------	---------------	----------	-------------------	----------

***Usnesení bylo přijato – usnesení č. 2/2022-01***

Ověřovatelé zápisu: Ondřej Mlejnek, Daniel Šnajdr

**Hlasování o návrhu usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu Ondřeje Mlejnk a Daniela Šnajdra.**

<b>Pro:</b>	<b>7</b>	<b>Proti:</b>	<b>0</b>	<b>Zdržel se:</b>	<b>0</b>
-------------	----------	---------------	----------	-------------------	----------

***Usnesení bylo přijato – usnesení č. 2/2022-02***

Program mimořádného zasedání ZO byl řádně zveřejněn na úřední desce OÚ v Ochozi u Brna.

**Program mimořádného zasedání ZO č. 2/2022**

Zahájení

1. Zapisovatel a ověřovatelé zápisu
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo VZ-ZPŘ-1/2021-b (venkovní areál Sokolovny)
3. Přijatá usnesení

Závěr

**Hlasování o návrhu usnesení: ZO schvaluje program mimořádného zasedání ZO č. 2/2022.**

<b>Pro:</b>	<b>7</b>	<b>Proti:</b>	<b>0</b>	<b>Zdržel se:</b>	<b>0</b>
-------------	----------	---------------	----------	-------------------	----------

***Usnesení bylo přijato – usnesení č. 2/2022-03***

**2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo VZ-ZPŘ-1/2021-b (venkovní areál Sokolovny)**

Obsahem dodatku č. 2 je prodloužení termínu realizace ze 180 dní na 200 dní od odeslání výzvy k převzetí staveniště dle čl. 4.1 smlouvy na hrubou stavbu polyfunkčního objektu SO 03 (v budoucnu je třeba součinnost při kolaudaci) a navazující venkovní plochy před objektem SO 03, které nelze provádět z hlediska posloupnosti prací před realizací objektu SO 03. Současně se s ohledem na počasí stanovuje termín pro dokončení prací, které lze realizovat až za stálých venkovních teplot nad 5 °C (jedná se zejm. o terénní úpravy s osetím travního semene, na to navazující osazení čistící zóny před sportovním povrchem, pokládka travního koberce a lazurovací nátěry na objektu skladu a příčky na objektu SO 03), tyto práce budou dokončeny bez zbytečného odkladu, jakmile to bude s ohledem na počasí možné, nejpozději však do 15. 4. 2022.

Dodatkem č. 2 také dochází ke změně ceny konečné ceny 11 123 838,84 Kč vč. DPH, kdy konečná cena po uzavření dodatku č. 2 bude 8 742 457,50 Kč bez DPH tedy 10 578 373,58 Kč vč. DPH

Z převážné části se dodatek týká méněprací, které nelze realizovat nyní, ale budou muset být zahrnuty do další stavební etapy, nesprávně zařazené do této etapy, popř vznikly nepřesností projektu. Dále o úsporu na vodoměrných šachtách a izolacích proti zemní vlhkosti.

**Hlasování o návrhu usnesení: ZO schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo VZ-ZPŘ-1/2021-b. Dodatek č. 2 spočívá ve změně ceny (po změně je celková částka 10 578 373,58 Kč vč. DPH)**

a posunu termínu dokončení stavby na 200 dní od odeslání výzvy k převzetí staveniště na hrubou stavbu polyfunkčního objektu SO 03 a navazující venkovní plochy před objektem SO 03, které nelze provádět z hlediska posloupnosti prací před realizací objektu SO 03. Současně dodatek č. 2 s ohledem na počasí stanovuje nový termín pro dokončení prací, které lze realizovat až za stálých venkovních teplot nad 5 °C, tyto práce budou dokončeny bez zbytečného odkladu, jakmile to bude s ohledem na počasí možné, nejpozději však do 15. 4. 2022. Zastupitelé obce současně pověřují starostku podpisem tohoto dodatku.

Pro:	7	Proti:	0	Zdržel se:	0
------	---	--------	---	------------	---

*Usnesení bylo přijato – usnesení č. 2/2022-04*

### 3. Přijatá usnesení z jednání ZO ze dne 9. 2. 2022

2/2022-01	ZO schvaluje na zapisovatele Martinu Peškovou.
2/2022-02	ZO schvaluje ověřovatele zápisu Ondřeje Mlejnka, Daniela Šnajdra.
2/2022-03	ZO schvaluje program mimořádného zasedání ZO č. 2/2022.
2/2022-04	ZO schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo VZ-ZPŘ-1/2021-b. Dodatek č. 2 spočívá ve změně ceny (po změně je celková částka 10 578 373,58 Kč vč. DPH) a posunu termínu dokončení stavby na 200 dní od odeslání výzvy k převzetí staveniště na hrubou stavbu polyfunkčního objektu SO 03 a navazující venkovní plochy před objektem SO 03, které nelze provádět z hlediska posloupnosti prací před realizací objektu SO 03. Současně dodatek č. 2 s ohledem na počasí stanovuje nový termín pro dokončení prací, které lze realizovat až za stálých venkovních teplot nad 5 °C, tyto práce budou dokončeny bez zbytečného odkladu, jakmile to bude s ohledem na počasí možné, nejpozději však do 15. 4. 2022. Zastupitelé obce současně pověřují starostku podpisem tohoto dodatku.

#### Závěr

Starostka obce poděkovala všem přítomným za účast na jednání a ukončila zasedání ZO v 18:14 hodin.

V Ochozi u Brna dne 9. 2. 2022

Zapisovatelka: Martina Pešková

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Ondřej Mlejnek, Ph.D

-----

Ing. Daniel Šnajdr

-----

Mgr. Eva Drochytková  
starostka

-----

Mgr. Matěj Rádsetoulal  
místostarosta

-----