



Výpis přijatých usnesení z mimořádného jednání ZO č. 2/2022 ze dne 9. 2. 2022

2/2022-01	ZO schvaluje na zapisovatele Martinu Peškovou.
2/2022-02	ZO schvaluje ověřovatele zápisu Ondřeje Mlejnka, Daniela Šnajdra.
2/2022-03	ZO schvaluje program mimořádného zasedání ZO č. 2/2022.
2/2022-04	ZO schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo VZ-ZPŘ-1/2021-b. Dodatek č. 2 spočívá ve změně ceny (po změně je celková částka 10 578 373,58 Kč vč. DPH) a posunu termínu dokončení stavby na 200 dní od odeslání výzvy k převzetí staveniště na hrubou stavbu polyfunkčního objektu SO 03 a navazující venkovní plochy před objektem SO 03, které nelze provádět z hlediska posloupnosti prací před realizací objektu SO 03. Současně dodatek č. 2 s ohledem na počasí stanovuje nový termín pro dokončení prací, které lze realizovat až za stálých venkovních teplot nad 5 °C, tyto práce budou dokončeny bez zbytečného odkladu, jakmile to bude s ohledem na počasí možné, nejpozději však do 15. 4. 2022. Zastupitelé obce současně pověřují starostku podpisem tohoto dodatku.

V Ochozi u Brna dne 10. 2. 2022

v.r.

Mgr. Eva Drochytková
starostka obce Ochoz u Brna