

Zápis č. 9/2022

z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Ochoz u Brna dne 29. 8. 2022 konaného od 19:00 hodin na OÚ Ochoz u Brna, Náves 17/2, Ochoz u Brna

Zahájení

Starostka obce Eva Drochytková zahájila jednání ZO v 19:02 hodin za osobní přítomnosti 9 zastupitelů obce.

Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

Bylo přítomno: 2 hostů

1. Zapisovatel a ověřovatelé zápisu

Návrh na zapisovatele: Alena Pírková

Hlasování o návrhu usnesení: ZO schvaluje na zapisovatele Alenu Pírkovou.

Pro:	9	Proti:	0	Zdržel se:	0
------	---	--------	---	------------	---

Usnesení bylo přijato – usnesení č. 9/2022-01

Ověřovatelé zápisu: Pavla Janišová, Hana Hudcová

Hlasování o návrhu usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu Pavlu Janišovou, Hanu Hudcovou.

Pro:	9	Proti:	0	Zdržel se:	0
------	---	--------	---	------------	---

Usnesení bylo přijato – usnesení č. 9/2022-02

Program ZO byl řádně zveřejněn na úřední desce OÚ v Ochozi u Brna.

Program zasedání ZO č. 9/2022

Zahájení

1. Zapisovatel a ověřovatelé zápisu
2. Oprava místní komunikace ve středu obce – dodatky ke smlouvám
3. Různé
4. Rozprava
5. Přijatá usnesení

Závěr

Hlasování o návrhu usnesení: ZO schvaluje program zasedání ZO č. 9/2022.

Pro:	9	Proti:	0	Zdržel se:	0
------	---	--------	---	------------	---

Usnesení bylo přijato – usnesení č. 9/2022-03

2. Oprava místní komunikace ve středu obce – dodatky ke smlouvám

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce dle projektu „Ochoz u Brna, místní komunikace ve středu obce“

Na stavbě došlo vlivem realizace pokládky kabelů VO a optického kabelu na základě pokynu zadavatele (obce), dořešení odtoků propadlé dešťové kanalizace a též z důvodu přeložky sítě el. vedení vymíněné EG.D k posunu termínu dokončení, a to o cca 0,5 měsíce. Nové dokončení stavby do 15. 9. 2022. Dále došlo ke změně ceny dle položkového rozpočtu, kdy byly provedeny vícepráce a nerealizovány méněpráce. Stěžejní více práce byly

provedeny právě na opravě propadlé dešťové kanalizace. Cena je navýšena o 114 469,46 Kč + DPH. Nová cena je tedy 3 586 459,46 Kč + 21 % DPH, tj. 4 339 615,95 Kč (vč. DPH).

Hlasování o návrhu usnesení: ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo vedené pod č. j. OBOCHO-2587/2021, kterou se mění termín dokončení díla na 15. 9. 2022 a cena díla po započtení víceprací a méněprací na částku 4 339 615,95 Kč vč. DPH.

Pro:	9	Proti:	0	Zdržel se:	0
------	---	--------	---	------------	---

Usnesení bylo přijato – usnesení č. 9/2022-04

Dodatek ke smlouvě o výkonu činnosti technického dozoru a koordinátora BOZP na stavbě „Ochoz u Brna, místní komunikace ve středu obce“

V souvislosti s posunem termínu dokončení stavby místní komunikace ve středu obce je třeba vyřešit i dodatek na práce týkající se výkonu BOZP a TDI, kde dochází k prodloužení o 0,5 měsíce, tj. na 4,5 měsíce a tím i k navýšení částky za výkon BOZP a TDI odpovídající prodloužení o 0,5 měsíce, tj. + 16 000 Kč bez DPH. Nová cena je celkem 154 000 Kč + 21 % DPH, tj. 186 340 Kč (vč. DPH).

Hlasování o návrhu usnesení: ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu činnosti technického dozoru a koordinátora BOZP na stavbě vedené pod č.j. OBOCHO-811/2022, kterou se mění termín dokončení díla na celkem 4,5 měsíce a cena na částku 186 340 Kč (vč. DPH).

Pro:	9	Proti:	0	Zdržel se:	0
------	---	--------	---	------------	---

Usnesení bylo přijato – usnesení č. 9/2022-05

3. Různé

Pozvánka na akce – 10. 9. OkoloOchoze, 10. 9. Klimatický týden bez odpadu, 11. 9. – Den otevřených dveří Kaprálova mlýna, 18. 9. Sousedský jarmark, 24. 9. Svatováclavské hody.

4. Rozprava

J.B. Dotaz na splašky v dešťové kanalizaci – prověřit.

Bude prověřeno, již od VAS, a.s. vyžádán soupis připojených a nepřipojených nemovitostí.

Vlastníci budou postupně obesíláni.

J.B. dotaz na retardér.

S ohledem na zónu 30 je retardér policií vyžadován.

5. Přijatá usnesení z mimořádného jednání ZO č. 9/2022 ze dne 29. 8. 2022

9/2022-01	ZO schvaluje zapisovatelku Alenu Pírkovou
9/2022-02	ZO schvaluje ověřovatele zápisu Pavlu Janišovou, Martinu Peškovou.
9/2022-03	ZO schvaluje program zasedání ZO č. 9/2022.
9/2022-04	ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo vedené pod č. j. OBOCHO-2587/2021, kterou se mění termín dokončení díla na 15. 9. 2022 a cena díla po započtení víceprací a méněprací na částku 4 339 615,95 Kč vč. DPH.
9/2022-05	ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu činnosti technického dozoru a koordinátora BOZP na stavbě vedené pod č.j. OBOCHO-811/2022, kterou se mění termín dokončení díla na celkem 4,5 měsíce a cena na částku 186 340 Kč (vč. DPH).

Závěr

Starostka obce poděkovala všem přítomným za účast a ukončila zasedání ZO v 19:35 hodin.

V Ochozi u Brna dne 29. 8. 2022

Zapisovatelka: Alena Pírková

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Pavla Janišová

Hana Hudcová

Mgr. Eva Drochytková
Starostka

Mgr. Matěj Rádsetoulal
Místostarosta
